Universidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería Ingeniería en Ciencias y Sistemas Teoría de Sistemas 2 Ing. Pedro Luis Domingo



Grupo 2

Integrantes:

César Reginaldo Tzoc Alvarado - 201430927 Fernando Rubén Ocaña Ixcot - 201830121 Juan Pablo Meza Vielman - 201930268

Actividades	Duracion(dias)	Inicio	Fin	Encargado
	Recopilacion de info		T	
Diagrama entidad relacion	5	21/03/2022	25/03/2022	Todos
Metodologías de aprendizaje	3	26/03/2022	28/03/2022	Todos
Matemática Maya	3	29/03/2022	31/03/2022	Todos
Calendario Cholqui'j	3	29/03/2022	31/03/2022	Todos
Calendario Hab	3	29/03/2022	31/03/2022	Todos
	Documentos de A	nalisis	I	
Diagrama de secuencia de Pantallas	2	01/04/22	02/04/2022	Todos
Diagrama de clases	2	01/04/22	02/04/2022	Todos
	Documentos de D	iseño	I	
Diagrama Entidad Relación	2	03/04/2022	04/04/2022	Todos
Mapeo Físico	2	03/04/2022	04/04/2022	Todos
Diagrama de casos de uso	2	03/04/2022	04/04/2022	Todos
	Ambiente de Desa	rrollo		
Configuración de Tecnologia Backend	1	05/04/22	05/04/22	
~Configuración de IDE a Utilizar	1	05/04/23	05/04/23	Todos
~Configuración de librerias o frameworks	1	05/04/24	05/04/24	Todos
Configuración de Tecnologia Frontend	1	05/04/25	05/04/25	
~Configuración de IDE y Herramientas	1	05/04/26	05/04/26	Todos
~Configuración de librerias o frameworks	1	05/04/27	05/04/27	Todos
Instalación Bases de datos	1	05/04/28	05/04/28	
Instalacion de gestor de base de datos	1	05/04/29	05/04/29	Todos
	Construcción del P	royecto		
Elaboración de bases de datos	3	06/04/2022	08/04/2022	Fernando
~Creación de Tablas	3	06/04/2022	08/04/2022	Fernando
~Autorizacion y Autenticación de Usuarios	2	07/04/2022	08/04/2022	Fernando
Desarrollo del backend	6	09/04/2022	14/04/2022	
~Creacion de entidades	2	09/04/2022	10/04/2022	Fernando
~Interfaces de acceso a datos	4	10/04/2022	13/04/2022	César
~Creacion de servicios	4	10/04/2022	13/04/2022	César
~~Lógica del Negocio	4	10/04/2022	13/04/2022	César
~Exposición de servicios	2	13/04/2022	14/04/2022	Todos
~~Calendario Cholquij	1	13/04/2022	13/04/2022	Todos
~~Calendario Haab	1	13/04/2022	13/04/2022	Todos
~~Matemática Maya	1	14/04/2022	14/04/2022	Todos
,	Desarollo de l	UI		
-Definicion de la estructura del proyecto	2	09/04/2022	10/04/2022	Pablo
-Creación de componentes bases	2	10/04/2022	11/04/2022	Pablo
-Creación de vistas	4	11/04/2022	14/04/2022	Pablo
-Consumo de servicios	4	11/04/2022	14/04/2022	Pablo
	Integracion y Pru			7 51015
Pruebas de Backend	5	12/04/2022	16/04/2022	Todos
Pruebas de UI	5	12/04/2022	16/04/2022	Todos
Pruebas de Integración	5	12/04/2022	16/04/2022	Todos
Reparacion de Bugs	6	12/04/2022	17/04/2022	Todos
	Software desarro		1770-772022	10003
Entrega de documentacion	1	18/04/2022	18/04/2022	Todos
Entrega de documentación Entrega de codigo fuente	1	18/04/2022	18/04/2022	Todos
Sitio web en produccion	1	18/04/2022	18/04/2022	Todos
~Ambiente de produccion	1	18/04/2022	18/04/2022	Todos
•	1	18/04/2022	18/04/2022	1
~Purebas Postproduccion				Todos
Cierre del proyecto	1	18/04/2022	18/04/2022	Todos

		/ .0	. /		0 / 0	/ 0	/ 0. /		n. /	0. / 0.	/ 0. /								0 / 0 / 0 /	.n. /	0. /	0 / 0 / 0 / 0	
I	Encargado	21/03/2022	22/03/2022	23/03/20	24103/2022	2510312022	21103	37022 28103	2012	3010372022	10312022 110A	2022	310420	322 4/04/20	252 FICH 2025 POW	1047	2022 810H2C	3104720	2 100H2023 "HOH2023 1510H	2021 131041	2021 JAION	ASTL ASIGNATORL ASIGNATORL ATIGNATORL	18104/2022
Recopilacion de informacion												<u> </u>	1				1		, , , , ,	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
Diagrama entidad relacion	Todos																						_
Metodologías de aprendizaje	Todos																						_
Matemática Maya	Todos																						
Calendario Cholqui'j	Todos																						
Calendario Hab	Todos																						_
Documentos de diseño	1.0000																						_
Diagrama de secuencia de Pantallas	Todos																						_
Diagrama de clases	Todos																						
Documentos de Analisis																							
Diagrama Entidad Relación	Todos																						
Mapeo Físico	Todos																						
Diagrama de casos de uso	Todos																						
Ambiente de Desarrollo																							
Tecnologia Backend																							
~Lenguaje a Utilizar	Todos																						
~Definicion de librerias o frameworks	Todos																						
Tecnologia Frontend																							
~Lenguaje o tecnologia a utilizar	Todos																						
~Definicion de librerias o frameworks	Todos																						
Bases de datos																							
Instalacion de gestor de base de datos	Todos																						
Construcción del Proyecto																							
Elaboración de bases de datos	Fernando																						
~Creación de Tablas	Fernando																						
~Autorizacion y Autenticación de Usuarios	Fernando																						
Desarrollo del backend																							
~Creacion de entidades	Fernando																						
~Interfaces de acceso a datos	César																						
~Creacion de servicios	César																						
~~Lógica del Negocio	César																						
~Exposición de servicios	Todos																						
~~Calendario Cholquij	Todos																						
~~Calendario Haab	Todos																						
~~Matemática Maya	Todos																						
Desarollo de UI																							
-Definicion de la estructura del proyecto	Pablo																						
-Creación de componentes bases	Pablo																						
-Creación de vistas	Pablo																						
-Consumo de servicios	Pablo																						
Integración y Pruebas																							
Pruebas de Backend	Todos							1															$\overline{}$
Pruebas de UI	Todos							+	-	 		-				-							
Pruebas de Integración	Todos	+						+	-	 		-											
Reparacion de Bugs	Todos	+						+	-	 		-				-							
Software desarrollado	T. 1.							+	-			-				-							
Entrega de documentacion	Todos	+						+	-							-							
Entrega de codigo fuente	Todos	+						+	-			-				-	1						
Sitio web en produccion	Todos	+						+	-	+		+				-	+					 	
~Ambiente de produccion	Todos	+						+	-	+ + -		+				-	-			-	-	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
~Purebas Postproduccion	Todos	+						+	-	1		-				-	-			-		 	
Cierre del proyecto	Todos							1															